
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Socialización de ideas de proyectos 5 días lun 06/05/24 vie 10/05/24

2 Conformación de equipos de investigación 2 días lun 13/05/24 mar 14/05/24

3 Precautelar temas de propiedad intelectual de resultados existentes (GETEC) 48 días mié 08/05/24 vie 12/07/24

4 Preinscripción de propuestas 1 día mar 25/06/24 mar 25/06/24

5 Publicación de propuestas preinscritas 1 día mié 26/06/24 mié 26/06/24

6 Elaboración propuesta individual - más de un proyecto a misma problemática (Anexo 3) 34 días mié 15/05/24 lun 01/07/24

7 Revisión de propuesta por Comisión Científica Universitaria 9 días mar 02/07/24 vie 12/07/24

8 Elaboración de propuesta en equipo - un proyecto por problemática (Anexo 3) 43 días mié 15/05/24 vie 12/07/24

9 Curso elaboración del proyectos del VCyT 5 días lun 10/06/24 vie 14/06/24

10 Generación de certificados relación contractual de la UMSS (DPA) 5 días lun 08/07/24 vie 12/07/24

11 Elaboración de presupuesto del proyecto (Anexo 4) 20 días lun 17/06/24 vie 12/07/24

12 Llenar Curriculum Vitae de investigadores (Anexo 5) 43 días mié 15/05/24 vie 12/07/24

13 Documentar el Curriculum Vitae 43 días mié 15/05/24 vie 12/07/24

14 Generación de certificado de declaración jurada (Anexo 6) 5 días lun 08/07/24 vie 12/07/24

15 Generación de compromiso de permanencia en el país (Anexo 7) 5 días lun 08/07/24 vie 12/07/24

16 Generación de carta aval del Rector (Anexo 2) 5 días lun 08/07/24 vie 12/07/24

17 Entrega de propuestas documentadas en oficinas de la DICyT 2 días lun 15/07/24 mar 16/07/24

18 Revisión de integridad documental (Cheklist) 2 días mar 16/07/24 mié 17/07/24

19 Entrega en Ventanilla única del Ministerio de Planificación del Desarrollo 1 día jue 18/07/24 jue 18/07/24
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Cronograma para la presentación de Propuestas I+D al FONDECyT

DCA-DICyT 1

Proyecto: Cronograma final
Fecha: lun 24/06/24


