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Presentación 

La Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Mayor de San 

Simón a partir del año 2000 ha sido privilegiada por la Agencia Sueca de cooperación para 

el Desarrollo Internacional (SIDA-SAREC en ese momento), a través del Programa de 

Cooperación a la Investigación Científica Suecia-UMSS. Uno de los componentes de este 

programa contribuye al fortalecimiento de la gestión de las actividades de investigación en 

la Universidad Mayor de San Simón. 

Los lineamientos del Plan de Acción para la organización y desarrollo del Sistema de la 

Investigación en la UMSS, propuestos el año 2002, así como la comprensión de los 

sistemas de gestión que operaban en otras universidades latinoamericanas, sumadas a la 

experiencia de años de gestión de un equipo técnico de la DICyT, ha permitido diseñar el 

Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación - SIGESPI, Versión 1.10 (2002). Este 

modelo de planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de Investigación y 

Desarrollo experimental ha operado por aproximadamente dos décadas, permitiendo 

ejecutar 177 proyectos de alta calidad y pertinencia en 8 convocatorias 

El SIGESPI, como el resto de las herramienta elaboradas en la DICyT es perfectible y de 

mejora continua, por lo que en esta oportunidad ponemos a consideración de la comunidad 

universitaria en general, la Versión 2.0 del Sistema de Gestión de Proyectos de 

Investigación, que rescata elementos centrales y primordiales de la versión 1.10 e incorpora 

todo el bagaje de experiencia que ha tenido la DICyT durante estos casi 20 años que de 

gestión de “Proyectos Concursables”. Como parte del andamiaje y la madures del sistema, 

esta nueva versión agrupa a los proyectos I+D en 3 categorías, los denominados 

“Temáticos”, “Inducidos” e “Investigaciones posdoctorales”.  

En el capítulo I de este documento se expone los antecedentes que dan el marco referencial 

al sistema; los objetivos y la filosofía del sistema se exponen en el Capítulo II, los tipos de 

proyectos son establecidos en el Capítulo III, los alcances y ámbito de aplicación se 

encuentran explicitados en el Capítulo IV. La descripción general del Sistema está dada en 

el Capítulo V, el ¿cómo se gestionan los proyectos? o ciclo de vida de los Proyectos I+D 

esta explicado en el Capítulo VI y finalmente en el Capítulo VII se tiene un diagrama 

general de todo el proceso que se sigue en el sistema. 

El Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación y Desarrollo experimental 

(SIGESPI+D) descrito en este documento toma en cuenta la diversidad y complejidad que 

representa este tema. No es un sistema burocrático,  sino que privilegia ante todo la calidad 

de las propuestas y productos, la creatividad, el rendimiento y la responsabilidad de los 

diferentes actores que intervienen. Es susceptible de seguir siendo mejorado y tomado en 

cuenta para otras actividades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Antecedentes 

Desde la creación de las primeras unidades de investigación en la UMSS, en la década de 

los cincuenta, hasta finales de los setenta, la investigación científica había sido una 

actividad marginal realizada por unos pocos “elegidos” en el seno de una universidad casi 

exclusivamente profesionalizante orientada, además, a profesiones “liberales”. 

 

El Quinto Congreso de Universidades, realizado luego de recuperar la autonomía de las 

universidades, hasta entonces intervenidas por la dictadura militar (1982), abre la 

posibilidad de un desarrollo permanente de las actividades de investigación al establecer, 

por lo menos en el plano de las declaraciones formales, que la producción de conocimiento 

científico es una función universitaria sustantiva de la misma jerarquía e importancia que la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

A partir de esta definición fundamental de política universitaria nacional, y otros factores 

concurrentes en ese periodo de tiempo, han ocasionado que se multipliquen las unidades, 

centros, grupos y actividades de investigación. Entre estos factores cabe destacar: la 

creación y desarrollo de carreras en el ámbito tecnológico, el retorno de profesionales con 

estudios de post-grado que ya no se conforman con limitarse a impartir clases magistrales -

porque están conscientes de que si no investigan se estancan-, la presencia coyuntural de 

agencias de cooperación internacional, -que dan prioridad al desarrollo de capacidades de 

generación de tecnologías- y esfuerzos institucionales que se expresan en la asignación de 

cargas horarias a docentes-investigadores y en la creación de una Dirección de 

Investigación que debe coordinar y promover las actividades de investigación. 

 

Con esa base, entre los años 1980 y 2000, se  da un proceso que podría denominarse “de 

expansión cuantitativa” o “de acumulación de masa crítica” de las actividades de 

investigación. En este periodo surge la mayor parte de las unidades de investigación, se 

incrementa el número de investigadores y se obtiene algunos logros científicos. Sin 

embargo, también caracteriza a este periodo la atomización de actividades, la ausencia de 

una visión institucional de mediano y largo plazo, con la consiguiente arbitrariedad en la 

selección de prioridades temáticas, el crecimiento no armónico de las diferentes áreas 

científicas y la casi nula presencia de prácticas de evaluación.  

 

Han sido determinantes para que esto ocurra, la debilidad en asignación de atribuciones y 

recursos con que ha nacido y se ha mantenido por mucho tiempo la Dirección de 

Investigación, el creciente grado de autonomía, no de descentralización administrativa, de 

algunas facultades, la aceptación acrítica de los intereses temáticos de las agencias de 



 

cooperación, el haber pretendido, en los niveles de la más alta dirección universitaria, que la 

“eficiencia” era un objetivo válido por sí mismo, sustitutivo y no complementario de la 

contribución a la transformación de la sociedad y, finalmente, la disminución relativa de 

recursos disponibles para la universidad en su conjunto, que determinó la sustracción de 

horas efectivas de investigación para cubrir carencias en la enseñanza-aprendizaje. 

 

En el año 2000, coincidiendo con las preocupaciones de la Dirección de Investigación 

Científica y tecnológica, interesada en encontrar modos y mecanismos de integración de las 

actividades de investigación de la UMSS en un sistema, se presenta la coyuntura favorable 

con la suscripción de un convenio con la Agencia Sueca de cooperación para el Desarrollo 

Internacional Asdi, en el que, además de las contribuciones para la formación de 

investigadores a niveles de maestría y doctorado y el soporte directo a proyectos de 

investigación de unidades seleccionadas, es elemento central el fortalecimiento de las 

capacidades de gestión de la investigación. 

 

La primera actividad enfocada al fortalecimiento de la gestión, definida por el equipo 

técnico de la DICyT con el consenso de los financiadores y el asesoramiento de un experto 

internacional, es la formulación de un “Plan de Acción para la Organización y Desarrollo 

del Sistema de Investigación de la UMSS”. Este plan trata de que la institución defina hacia 

dónde quiere avanzar en este ámbito y qué pasos sucesivos va a dar para recorrer el camino 

elegido. 

 

El Plan de Acción, elaborado luego de realizar el correspondiente diagnóstico y compulsar 

las opiniones e intereses de todos los involucrados en actividades de investigación, ha 

establecido que los fundamentos de calidad científica y pertinencia social de los proyectos 

de investigación se asientan en la aplicación de dos principios reguladores que forman el 

núcleo de la propuesta: la programación y la evaluación, como consecuencia de que hasta 

principios de los años 2000, han sido las unidades ejecutoras los elementos articuladores de 

los proyectos de investigación y la evaluación ha estado prácticamente ausente 

 

Poner en práctica la programación y evaluación de proyectos de investigación, exige la 

construcción de un sistema de gestión de los mismos, que asegure que, los recursos 

invertidos por la Universidad, sea cual sea su origen, permitan obtener productos y 

resultados que guarden proporción con tales recursos y sean social e institucionalmente 

útiles -desde el momento de definir el marco en el que deben inscribirse hasta su conclusión 

y utilización social de sus resultados-. En este entendido a fines del año 2002, un equipo 

técnico de la DICyT desarrolló lo que actualmente se conoce como Sistema de Gestión de 

Proyectos de Investigación (SIGESPI), cuyo fin es “Garantizar la calidad y pertinencia 

de las actividades de investigación mediante un cambio metodológico y cultural en los 

modos de seleccionar proyectos de investigación, de asignar y usar recursos y de valorar 

los productos de la investigación”. Esta nueva forma de administrar los proyectos de 

Investigación y Desarrollo experimental (de aquí en adelante proyectos I+D), ha permitido  

financiar y ejecutar 177 proyectos I+D durante casi 20 años ha permitido a través de 

convocatorias periódicas dirigidas principalmente a equipos de investigación de la UMSS, 

según el documento “Proyectos de Investigación y Desarrollo Experimenta: Aspectos 

Cuantitativos” (Anexo 1). 

 

En los diez primero años de esta nueva experiencia (1ra a 6ta convocatoria), se establece 

como programas y prioridades temáticas de investigación1 de las UMSS las áreas de: a) 

                                                 
1 Según Plan de Acción para la Organización y Desarrollo del Sistema de Investigación de la UMSS 2002-2011 



 

Agropecuaria y agroindustria, b) Agua, tierra y RRNN no renovables, c) Biodiversidad y 

RRNN renovables, d) Ciencias sociales y humanidades, e) Salud y f) Temas transversales. 

Estas prioridades, que tienen un sentido disciplinar de conocimiento, son cambiadas en la 

7ma y 8va convocatoria (2013 y 2015 respectivamente), por Objetivos Socioeconómicos2 

para privilegiar la aplicación y transferencia del conocimiento generado en la UMSS, en 

este sentido los objetivos socioeconómicos priorizados son: a) Soberanía y seguridad 

alimentaria, b) Protección y mejora de la salud humana, c) Desarrollo tecnológico y 

desarrollo industrial, d) Producción, distribución y utilización racional de la energía, e) 

Aplicación social de tecnología de información y comunicación, f) Conservación y mejora 

del hábitat, g) Empleo y trabajo y finalmente f) Desarrollo humano y participación. 

 

La planificación de la investigación institucional en la UMSS, a largo plazo se ha plasmado 

en el documento “Marco Conceptual Estratégico de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

(2018-2027)” en la cual, el Sistema de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación 

(SICTI-UMSS), favorece la generación de conocimiento en modo 1 y modo 23 a través de 8 

ejes temáticos establecidos en talleres sectoriales: 1.- Agropecuaria y forestal, 2.- Agua y 

suelo 3.- Biodiversidad, RRNN y medio ambiente, 4.- Ciencias sociales y humanidades, 5.- 

Desarrollo industrial, producción, tecnología e innovación, 6.- Energía, minería e 

hidrocarburos, 7.- Salud y ciencias de la vida, 8.- Sistemas de transporte, 

telecomunicaciones TIC y otras. Estos 8 ejes inter facultativos se constituirán en el tiempo 

en “Redes de investigación de la UMSS”.  

 

El SIGESPI ha tenido una gran aceptación en la comunidad de investigadores de San Simón 

y su impacto ha alcanzado a la mirada de otras cooperaciones internacionales, tal es el caso 

de la Cooperación Suiza en Bolivia (COSUDE), que en el marco de los Proyectos de 

Investigación Aplicada para la Adaptación al Cambio Climático (PIAACC) en su primera 

fase, ha adoptado este sistema y la UMSS transfirió todo este know how en su momento, a 

la Unidad de Coordinación y Monitoreo (UCM) para la gestión de proyectos I+D. En la 

actualidad el PIAACC en su 2da fase está siendo gestionado desde la UMSS con el 

SIGESPI.  

 

 

                                                 
2 Según Notas Conceptuales de la Investigación en la UMSS 20012-2021 
3 El termino modo se refiere a una forma de producción del conocimiento, a un complejo de ideas, métodos, valores y normas que 
han crecido hasta controlar la difusión del modelo newtoniano a más y más ámbitos de la investigación para asegurar su 

conformidad con aquello que se considera como una práctica científica sana” (Gibbons, 1997) 

Modo 1. Producción de conocimiento, caracterizada por ser puramente disciplinar y estimulada por intereses académicos para el 
avance general de la ciencia.  

Modo 2. Producción de conocimiento, caracterizada por el contexto de aplicación, la transdisciplinariedad y responsabilidad social 
para atender las necesidades explicitas de algún agente externo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Objetivo General  

El Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación y Desarrollo experimental 

(SIGESPI+D) en su versión 2.0, pretende impulsar cambios no traumáticos y realistas en la 

investigación universitaria.  No se trata de emitir un conjunto de normas y recetas para el 

desarrollo de las actividades de investigación y desarrollo experimental, de lo que se trata es 

de dar las condiciones necesarias y suficientes para que los proyectos I+D se desarrollen de 

forma cotidiana y sostenible,  

 

Por lo tanto el objetivo del SIGESPI+D es: 

 

Garantizar la calidad y pertinencia de las actividades de investigación mediante un 

cambio metodológico y cultural en los modos de seleccionar proyectos de investigación, 

de asignar y usar recursos, de hacer seguimiento y evaluación, y de valorar los productos 

y/o resultados de los proyectos I+D. 

 

En consecuencia con su objetivo el SIGESPI+D debe ser:  

 

- Universal, para abarcar a todas las unidades de investigación de la UMSS.  

- Viable, la aplicación de sus instrumentos ha de considerar en todo momento las 

verdaderas capacidades y disponibilidades de recursos, de todo tipo, existentes 

en la Universidad. 

- Flexible, para adecuarse a programas en permanente reajuste. Sus instrumentos 

no se elaboran de una sola vez para un largo plazo de aplicación sino que se 

revisan cada vez que hay ajustes importantes en los programas, cada vez que 

surgen nuevos programas o siempre que se producen cambios significativos en 

la disponibilidad de recursos. Se adecuan, también, para enmendar los 

problemas que se hubiesen presentado en su aplicación en gestiones anteriores. 

- Transparente, generando información útil, oportuna, verificable necesaria para 

que toda la comunidad se apropie del quehacer investigativo de la UMSS y los 

investigadores conozcan las posibilidades de acceder a recursos y los procesos 

de adjudicación de los mismos. 

- Pertinente, para adecuarse a líneas de investigación y/o prioridades temáticas 

acordes a la planificación de mediano o largo plazo de la institución, la región y 

el país. 

 

La plena aplicación del sistema conducirá a que se realicen investigaciones con calidad, los 

productos de investigación sean válidos por su pertinencia social o institucional, a que cada 



 

investigación concluida abra nuevos horizontes en la respectiva disciplinar y/o campo 

temático, a través de la acumulación de conocimientos y destrezas, y se generen nuevas 

oportunidades de cooperación entre investigadores y grupos de investigación dentro y fuera 

de la Universidad. Ademas se podrá movilizar a la comunidad de investigadores de la 

UMSS para ejecutar proyectos I+D y de esta forma expandir cualitativa y cuantitativa todas 

las actividades de investigación,  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tipos de proyecto  

 

El SIGESPI+D considera 3 tipos de proyectos I+D, para el desarrollo de los mismos por un 

investigador o equipo de investigadores: 

 

a) Proyecto temático, comprende a los proyectos de investigación básica y aplicada 

que generan conocimiento esencialmente en modo 1, pero también en modo 2. 

Están orientados a la comunidad científica de la UMSS para generar nuevos nichos 

de conocimiento y coadyuvar a la cultura de investigación con estándares 

internacionales 

b) Proyecto inducido, enmarca a los proyectos que genera conocimiento en modo 2, 

es decir, orientado a fomentar y promover la inter y transdisciplina. Está dirigido a 

los ocho ejes temáticos de la UMSS o la asociación entre ellos, en colaboración con 

entidades regionales o nacionales, para encontrar soluciones científicas a 

problemáticas concretas. 

c) Investigaciones posdoctorales, abarca a los proyectos conducentes a profundizar 

los niveles de investigación desarrollados durante la formación Doctoral y tienen el 

propósito de elevar la formación de nuestros investigadores e incrementar la 

producción bibliométrica de la UMSS. Estas investigaciones contemplan estadías 

cortas en unidades de investigación externas de excelencia 

  

Para que el SIGESPI+D se desarrolle plenamente, es necesario el respaldo de las 

Autoridades Universitarias y facultativas en dos sentidos: a) en la búsqueda permanente de 

diversificación de recursos (IDH, cooperación internacional, recursos nacionales, etc.) 

orientado a incrementar el Fondo Institucional de Ciencia y Tecnología (FOICyT); y b) en 

el  apoyo y autorizaciones incondicionales para movilizar a la comunidad de investigadores 

en la ejecución de proyectos I+D trans, inter, multi y disciplinares, con el fin de expandir 

cualitativa y cuantitativa todas las actividades de investigación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Alcance y Ámbito de Aplicación  

El SIGESPI+D ha sido diseñado exclusivamente para la gestión de los proyectos de 

investigación que son financiados con recursos del Fondo Institucional para la Ciencia y 

Tecnología, FOICyT–UMSS. Las actividades de formación de investigadores, dotación de 

infraestructuras y equipamiento mayor, apoyo a la difusión e internacionalización de los 

productos de investigación y otras actividades conexas, son objeto de tratamiento en 

programas o subprogramas complementarios a este documento. 

 

La implementación del Sistema en su totalidad, se realizará de manera progresiva tomando 

en consideración la diferente tipología de los proyectos de investigación:    

 

- El sistema se aplicará a los proyectos elaborados en el marco de convocatorias 

con temáticas de investigación priorizadas y circunscritas a planes estratégicos 

institucionales de la UMSS.  

- Los proyectos actualmente en curso, enmarcados en convenios de cooperación 

se adscribirán al plan estratégico institucional vigente a efectos de mejorar la 

coordinación y el seguimiento del conjunto de actividades de investigación de la 

UMSS. 

- Los proyectos de investigación que se elaboren en el futuro en el marco de 

convenios de cooperación, deberán seguir los procedimientos establecidos en el 

SIGESPI+D. 

- Los proyectos de investigación que respondan a iniciativas relacionadas con 

temáticas emergentes o nuevas necesidades sociales se tramitarán dentro del 

esquema del Sistema. 

 

Esta concepción progresiva de la aplicación del sistema exige que la DICyT evalúe 

permanentemente los avances, obstáculos y oportunidades de desarrollar los programas 

temáticos y las necesidades de ajuste del sistema. Para cada convocatoria se deberá realizar 

la actualización de las prioridades temáticas a partir de talleres participativos con los 

diferentes actores del sistema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Descripción general del SIGESPI+D 

El SIGESPI+D cuenta con los siguientes componentes:   

- Actores o agentes 

- Instrumentos 

- Herramientas 

- Módulos de información 

  

1.  Agentes o Actores del Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación  

 

De acuerdo con su nivel jerárquico, competencias y roles, el diseño del Sistema  prevé 

que en las distintas fases del desarrollo del ciclo de vida de los proyectos, intervengan 

los siguientes agentes o actores: 

 

Nivel de Política Universitaria. 

Órganos de gobierno universitario. Aprueba los lineamientos  de la política 

universitaria de investigación. 

   

Rectorado y Vicerrectorado. Aprueba y emite las Convocatorias de Proyectos de 

Investigación. 

 

Nivel de dirección. 

Dirección de Investigación Científica y Tecnológica.  La DICyT, como dirección del 

Vicerrectorado y sus competencias en el contexto universitario, a través de sus 

diferentes departamentos, tiene el rol de dirigir y supervisar el Sistema de gestión de 

proyectos de investigación. 

 

Nivel de evaluación y selección   
Pares Académicos Evaluadores externos. Son investigadores de reconocida 

trayectoria internacional, que evalúan la calidad científica de las propuestas y/o 

cierres de proyectos de investigación en específico, emitiendo un dictamen de 

evaluación. 

 

Comités de evaluación de la pertinencia.  Tienen la función de evaluar la pertinencia 

de los proyectos que también han merecido la aprobación de la calidad científica.  

Debe estar constituido por tres expertos en la temática correspondiente. Emiten 

dictámenes y pueden suscribir actas. 

 



 

Comité Científico de Selección de Proyectos. Este Comité estará presidido por el 

Director de la DICyT y constituido por tres investigadores  de la UMSS (categoría 

emérito y/o “D”). Este comité considera la aprobación de la compulsa y/o cierre de 

los proyectos valorados por la DICyT en el marco del SIGESPI+D. 

 

Nivel de seguimiento. 

Este nivel involucra a comités científicos facultativos o los comités ad-hoc de apoyo, 

quienes serán supervisados por el Departamento de Coordinación de Programas y 

Proyectos de Investigación dependiente de la DICyT.  Cumplen con la administración 

y control de las fases de ejecución y cierre de los proyectos de investigación. 
 

Nivel de ejecución. 

Existen dos categorías: 

 Equipos de investigación, conformado por investigadores (entre principal, 

asociados y adscritos), personal técnico o asimilado y personal de apoyo. 

Estos desarrollan sus actividades en Unidades de Investigación de la UMSS.  

 Investigador PhD – PosDoc(c), para las investigaciones posdoctorales, son 

investigadores de la UMSS con grado de PhD, quienes concluyeron sus 

estudios doctorales en los últimos 7 años a partir de lanzada la Convocatoria. 

 

Nivel de apoyo. 

Comités ad-hoc de apoyo. Estos comités tiene el objetivo de resolver un problema o 

actividad puntual y pueden estar conformados por personal técnico de la DICyT, 

investigadores y profesionales competentes en la temática. Emiten dictámenes y 

pueden suscribir actas.  
 

Unidades de apoyo administrativo-financiero.  El sistema tiene previsto llevar un 

registro del manejo de los recursos económicos a través de la Unidad de Apoyo 

Administrativo de la DICyT. Esta unidad es la encargada de verificar los gastos 

realizados, mantener información de los inventarios, emitir informes relacionados con 

el uso de los recursos económicos y los gastos de los proyectos I+D, considerando los 

convenios y normas de los entes financiadores, así como la norma nacional para 

entidades públicas de Bolivia. 
 

2.  Instrumentos del Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación. 
 

Los instrumentos propios del sistema de gestión son: 
 

Convocatorias abiertas. La convocatoria a presentación de proyectos de investigación 

es el instrumento del sistema de gestión que permite dinamizar y movilizar a la 

comunidad científica universitaria para la elaboración de propuestas de proyectos I+D.  
 

Este instrumento de difusión para toda la comunidad universitaria de la UMSS, esclarece 

objetivos, ámbitos y períodos de aplicación, normas y procedimientos de presentación, 

admisión y selección de propuestas así como los tipos de recursos que se puede otorgar a 

los equipos cuyas propuestas sean ganadoras.  

Contrato de ejecución. Es el documento que establece compromisos, asignación de 

recursos económicos, derechos y obligaciones del equipo de investigación o PosDoc(c) 

para ejecutar un proyecto I+D aprobado. También determina la supervisión del Proyecto 

(en sus distintos aspectos y momentos) por la Dirección de Investigación Científica y 

Tecnológica como ente responsable de la canalización de recursos económicos al 

SIGESPI+D, estipula además, los mecanismos para resolver controversias. 
 



 

Resolución Rectoral. Es el documento emitido por la Máxima Autoridad Ejecutiva 

(MAE) de la UMSS que legaliza las convocatorias y su posterior adjudicación de fondos, 

luego de un proceso de selección de proyectos I+D transparente. 
 

Dictámenes. Son emitidos por quienes toman decisiones o formulan recomendaciones,  

en materias de: selección de proyectos, aprobación de presupuestos, monitoreo y/o 

seguimiento, resolución de contratos y otras que guardan relación con asuntos de mayor 

importancia, emergentes de lo establecido en las diversas convocatorias.  
 

Actas. Son documentos que registran los acuerdos que se establecen entre partes como la 

DICyT, comités, equipos de investigadores, etc.).  
 

Estos dos últimos instrumentos se utilizarán tanto para la memoria de cada proyecto, 

como para la solución de controversias. 
 

3.  Herramientas del SIGESPI+D 
 

Las herramientas disponibles y utilizadas en el sistema de gestión están referidas 

básicamente a: 

 Formatos para la presentación de propuestas, monitoreo y/o seguimiento, 

presentación de informes finales y otros. 

 Formularios para dictámenes de calidad científica, pertinencia, fichas de registros de 

proyectos, solicitudes de reprogramación, etc. 

 Guía de adquisiciones de bienes y servicios y sus respectivos formularios 

administrativo-financieros. 
 

El diseño y uso de estas herramientas son de responsabilidad de las diferentes unidades y 

departamentos de la DICyT concernientes a sus funciones y competencias.  
 

4.  Módulos de información del Sistema 

Módulo de Historial de Proyectos de Investigación. Este módulo registra la historia de 

los proyectos I+D desde la presentación de la propuesta, hasta el fin de su ciclo de vida.  

Un expediente individual para cada uno de los proyectos I+D, se mantienen y actualizan 

en medio físico y electrónico en la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica. 
 

Módulo de Historial del Investigador. Es el registro de la participación de cada 

investigador en proyectos de investigación en la UMSS y de las evaluaciones a las que 

ha sido sometido en calidad de Investigador Principal. 
  

Módulo de Evaluadores Externos. Es una base de datos de pares académicos 

internacionales prestigiosos de otras instituciones, mantenida y actualizada por la 

DICyT. Estos investigadores serán quienes evaluarán las propuestas de proyectos de 

investigación presentadas por los equipos de investigación. 
 

Módulo de Registro de los Resultados de los Proyectos de Investigación. Este 

módulo registra y documenta los productos y/o resultados de los Proyectos de 

Investigación, es la base para la construcción de un sistema de gestión de conocimiento 

de proyectos I+D. 
 

Módulo Administrativo.  Registra el uso de recursos, actualiza y mantiene los 

inventarios a nivel institucional, a través de la Unidad de apoyo administrativo que 

depende de la DICyT y tiene la función de administrar los recursos provenientes de la 

cooperación internacional para Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Ciclo de vida de los Proyectos I+D 
 

Los proyectos de investigación implican la existencia de un objetivo concreto dentro del 

ámbito del conocimiento científico y tecnológico y de determinadas capacidades humanas, 

materiales y financieras para poder conseguir productos y/o resultados en un determinado 

período de tiempo. 

Un proyecto I+D, bajo la concepción de este Sistema, se define como el abordaje planeado 

de una problemática de conocimiento científico, tecnológico o de innovación; tiene una 

duración limitada o, dicho de otra manera, un ciclo de vida finito. 

El ciclo de los proyectos I+D tiene cinco etapas claramente delimitadas en el tiempo. Estas 

son: 

1. Génesis.  La génesis de los proyectos se fundamenta en el marco de la política 

científica de la UMSS y de las convocatorias gestionadas desde la DICyT para el 

acceso a recursos económicos disponibles en el FOICyT.   
 

2. Gestación. Esta etapa comprende la formulación y elaboración de propuestas de 

proyectos de investigación realizadas por los equipos de investigación o candidatos 

a posdoctorados.  
 

3. Tramitación. Esta etapa inicia con la presentación de propuestas, incluye los 

procesos de evaluación ex-ante y selección de las propuestas de proyectos de 

investigación presentadas, así como la suscripción de compromisos para la 

ejecución de los proyectos aprobados. 
 

4. Ejecución. Esta etapa comprende la ejecución de los proyectos según lo establecido 

en los compromisos correspondientes suscritos entre la DICyT y el investigador 

principal o candidato a posdoctorado. Además, involucra actividades de monitoreo 

y evaluación continua que garanticen la buena ejecución del proyecto I+D  
 

5. Cierre y evaluación. Una vez concluida la ejecución del proyecto I+D, se procede 

con la presentación de los productos y/o resultados, su valoración socio económica 

y la evaluación ex-post correspondiente.  
 

1. Génesis de Proyectos de Investigación 
 

La génesis se caracteriza por la emisión de la “Convocatoria a Presentación de Proyectos de 

Investigación”, solo si existen recursos económicos disponibles en el FOICyT. Este hito, 

tiene como una de sus actividades iniciales la actualización de las Prioridades Temáticas a 

inscribirse en la convocatoria, sobre la base de los documentos de planificación estratégica 

periódica de la investigación y/o demandas/mandatos identificados por los sectores sociales, 



 

productivos y gubernamentales. La convocatoria además contempla las directrices referidas 

a la conformación de equipos de investigación (características, requisitos y composición), 

condiciones que deben cumplir las propuestas, ítems de financiamiento de los proyectos, 

formalización de las propuestas, características del proceso de evaluación, entre otras.  
 

La elaboración de las convocatorias será realizada por el Departamento que Coordina la 

ejecución de Programas y Proyectos I+D de la DICyT, esta pondrá a consideración de la 

Dirección de la DICyT y Vicerrectoría la Convocatoria, y será aprobada por Resolución 

Rectoral para ser publicada. Dicha convocatoria estará respaldada por los correspondientes 

formularios para la elaboración y presentación de propuestas y será difundida a la 

comunidad universitaria, por canales oficiales y otros medios que sean necesarios, en este 

sentido debe ser hospedada en la página Web de la DICyT y de la UMSS.  

Etapa de Génesis de los Proyectos de Investigación 

Etapa Insumos de Información Procesos Actores Producto 

Génesis 

- Mandato de lanzamiento de 

Convocatoria  

- Plan Estratégico de Ciencia, 

Tecnología e Innovación  

Establecimiento 

de prioridades 
temáticas 

- Autoridades 

universitarias 

- Departamento de 

coordinación de 
proyectos y programas 

- Investigadores 

- Prioridades 

temáticas 

actualizadas 

- Marco estratégico de 

investigación 
- Prioridades temáticas 

actualizadas 

- Directrices de convenio 

Elaboración de 
convocatoria 

- Departamento de 

coordinación de 
proyectos y programas  

- Convocatoria 

- Convocatoria aprobada por 

la dirección de la DICyT 

Aprobación de 
convocatoria 

- Vicerrectorado y 

Rectorado 

- Resolución 

Rectoral 
- Convocatoria 

aprobada por 

Rector 
- Convocatoria aprobada por 

Rector  

- Resolución rectoral 

Publicación de 

convocatoria 

- Dirección DICyT - Convocatoria 

difundida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Génesis del Proyecto I+D

Autoridades Univesitarias Coordinación de proyectos y programas  Investigadores

D
CA

-D
IC

yT

Inicio

D1: Mandato de lanzamiento de Convocatoria D2: Prioridades temáticas actualizadas 
D3: Marco estratégico de Investigación D4: Directrices de Convenio 
D5: Convocatoria aprobada por Dirección DICyT D6: Convocatoria Aprobada por Rector
D7: Resolución Rectoral

Fin

2. Elaboración de Convocatoria

D3

D5

D2 D4

1. Establecimiento de 
prioridades temáticas

D1

D2

3. Aprobación de Convocatoria

D6

D5

D7

4. Publicaión de Convocatoria

D6 D7



 

2. Gestación de Proyectos de Investigación  
 

La Gestación de proyectos de investigación se inicia una vez difundida la convocatoria a la 

comunidad de la UMSS. Investigadores están en la obligación de tener una lectura prolija 

de la convocatoria para comprender las condiciones que deben cumplir sus propuestas y así 

tener mayor oportunidad para pasar por el proceso de selección claramente establecido en 

dicha Convocatoria. 
 

Desde la publicación de la convocatoria hasta la fecha límite prevista debe transcurrir al 

menos 2 meses para conforman equipos de investigación y elaborar propuestas de forma 

responsable. Es recomendable que las propuestas sean gestadas meses antes de la 

convocatoria y que la DICyT periódicamente gestione cursos de actualización referidos a 

¿Cómo elaborar propuestas ganadoras?, considerando que estas serán sometidas a una 

evaluación ex–ante, así como gestionar encuentros entre la comunidad científica y los 

sectores con demandas y problemáticas concretas que requieren soluciones científicas para 

asegurar la pertinencia social e institucional de las propuestas. Se debe tomar en cuenta que 

el investigador principal o líder del equipo de investigación o candidato a Posdoctorado será 

quien articule la propuesta, tendrá el rol de interlocutor y negociador con las otras instancias 

y deberá asegurar que la propuesta reúna todos los requisitos señalados en la convocatoria.  
 

El comité ad-hoc de apoyo y quienes elaboran la convocatoria, deberán absolver las 

consultas de los postualntes y orientarlos de manera que las propuestas se encuadren dentro 

los términos requeridos en la dicha convocatoria. 

 
Etapa Insumos de Información Procesos Actores Producto 

Gestación 

- Convocatoria Capacitación en 

elaboración de 
propuestas 

- DICyT - Curso realizado 

- Borrador de Propuesta 

- Convocatoria 

- Lista de Unidades de 

investigación 
- Perfiles de investigadores 

Conformación de 

equipos de 
investigación 

- Investigadores  - Equipos de 

investigación 

constituidos 

- Convocatoria 

- Formulario de presentación de 

propuestas 

Elaboración de 

propuestas de 

proyectos I+D  

- Equipos de 

investigación  

- Proyectos elaborados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestación del Proyecto I+D

Equipos de investigación Investigadores Coordinación de proyectos y programas

D
CA

-D
IC

yT

Inicio

D1: Convocatoria D2: Borrador de propuesta 
D3: Lista de unidades de Investigación D4: Perfiles de investigadores 
D5: Formulario de presentación de propuestas D6: Proyectos elaborados

Fin

1. Capacitación en elaboración 
de propuesttas

D1

D2

2. Conformación de equipos de 
investigación

D3D1 D4

3. Elaboración de propuesta de 
proyectos I+D

D5D1

D6



 

3. Tramitación de proyectos de investigación 
 

Al interior de esta etapa se contemplan los siguientes momentos. 
 

Presentación 

Con fines de formalización ante la DICyT y dentro el plazo previsto en la convocatoria, 

las propuestas elaboradas por los equipos de investigadores o candidatos a posdoctorados 

deberán ser entregadas en medio electrónico e impreso (con fines de formalización), de 

acuerdo con el formulario establecido en Anexo 2 (temáticos) y Anexo 3 (inducidos). 
 

Recepción 

La recepción de la propuesta se hará en secretaría de la DICyT, registrando y entregando 

un comprobante de recepción al responsable del proyecto o a quien encargue él su 

entrega. 
 

Admisión 

Para la admisión de las propuestas, la DICyT conformará un comité ad-hoc de admisión 

respectivo, que hará una revisión formal de la propuesta verificando: 

 Compatibilidad de carga horaria de los miembros del equipo de investigación, 

 Cumplimiento formal de los términos de presentación de la propuesta de 

acuerdo a convocatoria. 

 Documentación adjunta de respaldo cuando amerite  
  

Serán admitidas aquellas propuestas que cumplan los requisitos formales y que no 

presenten problemas de compatibilidad de los miembros del equipo de investigación o 

candidatos a posdoctorados participantes. 
 

El proceso de admisión tendrá la duración que se establezca en la convocatoria e  

incluirá la posibilidad de realizar complementaciones que salven observaciones sobre 

aspectos puntuales de la propuesta o sobre la acreditación de los investigadores. Las 

observaciones subsanables deben ser establecidas antes de la apertura de cualquier sobre 

por el comité ad-hoc de admisión en un acta, para darle la transparencia necesaria al 

proceso.   
 

En el caso de que un proyecto no sea admitido, se comunicará al responsable de la 

propuesta las razones de la no admisión, antes de sacar cualquier comunicado sobre las 

propuestas admitidas. 
 

Las propuestas admitidas pasarán a los procesos de evaluación subsiguientes y servirán 

de insumo para estadísticas descriptivas de la DICyT.  Se abrirá un expediente de cada 

una de las propuestas admitidas, dicho expediente se manejará tanto en medio impreso 

como electrónico y debe registrar y documentar toda la historia de la propuesta.  
 

Evaluación  

Considerando los 3 tipos de proyectos I+D definidos en el capítulo III y dadas las 

particularidades de cada una de ellas, se establece las siguientes formas de evaluación 

para los proyectos según su tipología.  
  

1.Evaluación de Proyectos Temáticos 

Estos proyectos consideran dos tipos de evaluación: la calidad científica y 

pertinencia, ambas valoradas de forma independiente y complementaria a la vez. Es 

decir el peso o valor porcentual de una está sujeta a la complementariedad de la otra. 

En este caso específico el fin mayor es la generación de una cultura y fomento de la 

investigación con calidad promoviendo la investigación básica y la generación de 

nuevas líneas de investigación y perfiles de investigadores, por lo que la mayor 



 

ponderación de la calificación se da a la calidad científica.   
  

Calidad científica de proyectos temáticos 

Las propuestas admitidas serán enviadas por la DICyT a dos evaluadores externos 

(pares académicos internacionales) para su respectiva evaluación. La calidad 

científica de la propuesta, considera aspectos como: coherencia interna del proyecto, 

viabilidad técnica y económica, valoración de los impactos previsibles entre otros. 

Los nombres de los evaluadores provendrán del Módulo de Evaluadores Externos de 

la DICyT y serán seleccionados de acuerdo a la temática de la propuesta y el perfil de 

los evaluadores entre el Departamento de Coordinación de Programas y Proyectos de 

Investigación y si es necesario el asesoramiento de investigadores seniors afines a la 

temática. 
 

Cada uno de los evaluadores emitirá su dictamen en un formulario de evaluación de 

propuestas proporcionado por la DICyT (Anexo 4), que formará parte de la 

documentación de la Convocatoria para fines de transparencia. En los casos en los 

que las evaluaciones sean completamente opuestas, se enviará la propuesta a un tercer 

evaluador, el cual dirimirá esta contradicción. Finalmente las propuestas que cuenten 

con dos informes de evaluación desfavorables serán rechazadas y, a la finalización 

del proceso, se comunicará a los investigadores principales el dictamen de los evalua-

dores.  
 

Pertinencia de proyectos temáticos  

En simultaneo a la valoración de calidad científica, las propuestas también deben ser 

valoradas desde una perspectiva de pertinencia institucional, pertinencia social, 

impacto previsible, entre otras. Esta valoración será realizada por los comités de 

evaluación de la pertinencia de cada prioridad temática convocada. Estos comités 

están compuestos por 3 investigadores de meritoria carrera (2 de ellos externos a la 

UMSS) y utilizarán los criterios y pautas de evaluación definidos por la DICyT 

(Anexo 5) en un formulario que formará parte de la documentación de la 

Convocatoria para fines de transparencia.   
 

2. Evaluación de Proyectos Inducidos 

Estos proyectos se caracterizan por buscar respuestas y/o soluciones científicas a 

problemáticas concretas de la región y el país para coadyuvar en el desarrollo, en tal 

virtud, considera la evaluación de la pertinencia como determinante y relevante y la 

calidad científica como un asesoramiento y/o recomendación puntual por pares 

académicos internacionales para conservar el carácter científico de las propuestas. La 

calidad científica y pertinencia son valoradas de forma independiente y 

complementaria a la vez, es decir el peso o valor porcentual de una está sujeta a la 

complementariedad de la otra.  
 

Pertinencia de proyectos inducidos  

Las propuestas admitidas serán enviadas por la DICyT a los comités, para tener una 

perspectiva de la propuesta en términos de pertinencia institucional, pertinencia 

social, impacto previsible (estas 2 últimas con relevancia), entre otras. Estos 

proyectos tienen la obligación ineludible de tener una Organización Asociada al 

Proyecto de Investigación (OAPI) y serán evaluadas por los comités de evaluación de 

la pertinencia de cada eje temático utilizando los criterios y pautas de evaluación 

definidos por la DICyT (Anexo 5) la misma que formará parte de la documentación 

de la Convocatoria para fines de transparencia. Esta evaluación es determinante en 

este tipo de proyectos. 
 



 

Calidad científica de proyectos inducidos 

Estos proyectos a diferencia de los temáticos no requieren el dictamen de 2 pares 

académicos internacionales, considerando que están liderados por PhDs con amplia 

experiencia en investigación, de lo que se trata es que, un par académico internacional 

de sus criterios de mejora, asesoramiento y/o recomendación en base al formulario 

enviado por la DICyT (Anexo 6) para tal efecto. Este formulario considera aspectos 

como: novedad y originalidad, antecedentes científicos, adecuación de los objetivos, 

planteamiento metodológico, resultados propuestos, entre otros 
 

3.Evaluación de Investigaciones posdoctorales 

Estos proyectos se desarrollaran en asociación con universidades del extranjero (de 

preferencia universidades de Suecia), en tal sentido la aprobación de un estudio 

posdoctoral por parte de una universidad socia, será garantía para la UMSS para su 

aprobación en casos en que el socio sea una universidad de Suecia. En caso de 

tratarse de otras universidades, el plan de estudios del posdoctorado se pondrá a 

consideración del financiador para su aprobación. Ambos casos están sujetos al 

formato de presentación de cada universidad socia (razón por la que no establece un 

formato preestablecido). 
 

Jerarquización 

Para el caso de proyectos I+D temáticos e inducidos se constituirá una comisión de 

jerarquización encabezada por el Departamento de Coordinación de Programas y 

Proyectos y personal técnico de la DICyT. Esto con el propósito de generar un  informe 

y lista jerarquizada (de mayor a menor) de acuerdo a las calificaciones obtenidas en la 

evaluación de la calidad científica y la evaluación de la pertinencia. En los casos donde 

se tenga un grupo de propuestas con calificaciones similares, se aplicaran criterios de 

jerarquización previamente establecidos en Convocatoria, para dirimir el 

posicionamiento de las propuestas. 
 

Para los estudios posdoctorales las jerarquización pasa por considerar principalmente dos 

aspectos, por un lado tienen prioridad alta los posdoctorados a desarrollarse en sociedad 

con universidades suecas (ya que se tiene previsto la inscripción, manutención y otros 

según normas de Suecia), por otro lado, al tratarse de continuación de investigaciones 

doctorales, serán considerados de prioridad alta, quienes hayan defendido sus tesis de 

doctorado en los años más próximos al año de lanzamiento de la Convocatoria, no 

debiendo exceder el candidato los 7 años de antigüedad. 
 

Revisión presupuestaria 

En el caso de proyectos que se observen dudas sobre la justificación del presupuesto, la 

DICyT a través de su Unidad administrativa financiera de la DICyT  podrá en consulta 

con el investigador principal, revisar la asignación presupuestaria, respetando las 

condiciones establecidas previamente en la Convocatoria y se tendrá un presupuesto 

general revisado y aprobado para el Proyecto. 
 

Selección 

La aprobación de las propuestas será realizada por el Comité Científico de Selección de 

Propuestas  sobre la base del informe presentado por la DICyT. El dictamen de este 

comité será difundido a la comunidad universitaria por los canales oficiales y será 

hospedado en la Página Web de la Universidad. Los investigadores principales de 

proyectos I+D no aprobados, recibirán una notificación con información sobre las 

razones de la no aprobación. 
 

Compromisos 



 

Se suscribirá los compromisos respectivos entre la DICyT y los investigadores 

principales de los proyectos I+D seleccionados por el Comité. Para la firma de este 

compromiso se debe adjuntar el presupuesto general aprobado del proyecto expresado en 

ítems de gasto permitidos en la administración pública por cada año, además se debe 

elaborar la Matriz de Marco Lógico (MML) del Proyecto que servirá como referencia 

para el monitoreo y seguimiento del proyecto, ambos documentos (Presupuesto y MML) 

deben tener el aval de los miembros (firmas del equipo). El compromiso establecerá las 

responsabilidades y obligaciones de las partes incluida la tramitación de permisos y 

declaratorias en comisión cuando se traten de posdoctorados. 
 

La elaboración del presupuesto y la MML es una responsabilidad de los equipos de 

investigación, ambas deben basarse en la propuesta aprobada y cuando así lo disponga 

considerar las enmiendas o sugerencias que hayan surgido en las diferentes evaluaciones. 

La MML se constituye en la línea base del Proyecto para fines de seguimiento y/o 

monitoreo a los indicadores, actividades, productos y/o resultados que se tienen por 

objetivo específico. 

Etapa de Tramitación de Proyectos de Investigación. 

Etapa Insumos de Información Procesos Actores Producto del  proceso 

Tramitación 

- Propuesta I+D con 

documentación adjunta 

Presentación 
y recepción 

- Investigadores 

- Secretaría DICyT 

- Propuesta I+D 

entregada 
- Comprobante de 

recepción 

- Propuesta I+D con 

documentación de 
respaldo 

- Convocatoria 

Admisión - Comité ad-hoc de 

admisión 
- Investigadores 

- Dictamen de 

admisión 
- Carta de no admisión 

- Convocatoria 

- Formulario de 

evaluación de calidad 
científica 

- Formulario evaluación 

de pertinencia  
- Formulario de 

asesoramiento científico 

Evaluación - Pares académicos 

internacionales 
- Comité de 

evaluación de 

pertinencia 
- Universidades 

Socias 

- Evaluaciones de 

calidad científica 
- Evaluaciones de 

pertinencia 

- Formulario de 

asesoramiento 
científico 

cumplimentado 

- Aprobación de 
posdoctorado 

- Carta de no 

aprobación 

- Evaluación de calidad 

científica 
- Evaluación de 

pertinencia 

- Formulario de 

asesoramiento científico 
cumplimentado 

- Aprobación de 

posdoctorado 

Jerarquización - Comisión de 

jerarquización 

- lista jerarquizada de 

proyectos temáticos e 
inducidos  

- Lista jerarquizada de 

investigaciones 

posdoctorales 

- Informe de 

jerarquización de 
proyectos I+D 

- Convocatoria 

- Propuestas I+D 

aprobadas  

Revisión 

presupuestaria  

- Departamento de 

coordinación de 

proyectos y 
programas 

- Unidad 

administrativa 

financiera de la 
DICyT 

- Investigadores 

- Presupuesto general 

aprobado 

Informe de jerarquización de 
proyectos I+D 

Selección Comité científico de 
selección de propuestas 

Acta de proyectos I+D 
seleccionados 

- Propuesta I+D aprobada 

- Presupuesto general 

aprobado 
- Matriz de Marco Lógico 

Proyecto I+D 

(indicadores, actividades 

y productos) 

Elaboración 

de 

compromisos 

- Director DICyT 

- Investigadores 

Compromisos firmados y 

archivados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ejecución y seguimiento de Proyectos de Investigación  
 

Por normativa universitaria, es función de los institutos de investigación y si corresponde 

los comités científicos facultativos realizar el seguimiento de los proyectos I+D de las 

respectivas facultades, pero al tratarse de recursos del FOICyT serán acompañadas por los 

responsables de fondos de cooperación en coordinación con el Departamento que maneja 

Programas y Proyectos en la DICyT y si se ve por conveniente también la participación de 

pares académicos en casos necesarios. 

 

La etapa de ejecución de proyectos I+D, tiene su inicio luego de la suscripción del 

compromiso entre el responsable del proyecto y la DICyT en los términos aprobados. Es 

responsabilidad del investigador principal y los equipos de investigación, la suscripción de 

dichos compromisos con el respaldo  de las autoridades que correspondan (firmas).  
 

La ejecución del proyecto empieza con el registro de la “Matriz de Marco Lógico” y el 

“Presupuesto General del Proyecto” (para todo el ciclo de vida del proyecto), estas se 

constituyen en la línea base para hacer el seguimiento y/o monitoreo durante la ejecución. 
 

Tramitación

Equipos de investigación DICyT Evaluadores
Comité científico de 

selección de propuestas

D
CA

-D
IC

yT

D1: Propuesta I+D con documentación de respaldo  D2: Comprobante de recepepción
D3: Convocatoria  D4: Dictamen de admisión
D5: Formulario de evaluación de calidad científica D6: Formulario de evaluación de pertinencia
D7: Formulario de asesoramiento científico D8: Evaluación de calidad científica
D9: Evaluación de pertinencia D!0: Asesoramiento científico cumplimentado
D11: Aprobación de posdoctorado  D12: Lista jerarquizada de proyectos temáticos e inducidos
D13: Lista jerarquizada de investigaciones posdoctorales D14: Informe de jerarquización de proyectos I+D
D15: Propuesta I+D aprobada D16: Presupuesto general aprobado
D17: Acta de proyectos I+D seleccionados D18: Matriz de Marco Lógico de la Propuesta aprobada
D19: Compromisos firmados

2. Admisión

D1

D4

D3

¿Admitido?
Carta de no 

admisión

Inicio

NO SI

¿Evaluación 
positiva?

Carta de no 
aprobación NO

SI

3. Evaluación

D3 D5 D6 D7

D8 D9 D10 D11

Informe de 
jerarquización de 

proyectos I+D
4. Jerarquización

D8 D9 D10 D11

D12 D13 D14

5. Revisión presupuestaria

D3 D15

D16

1. Presentación y recepción

D1

D2

6. Selección

D14 D16

D17

7. Elaboración de compromisos

D15 D16

D19

D18



 

Las instituciones públicas en Bolivia para el desarrollo de sus actividades, están sujetas a 

una forma de planificación denominada “Plan Operativo Anual” (POA) la cual rige en la 

UMSS, en este entendido cada proyecto debe generar su “Cronograma de Actividades” y su 

“Detalle Presupuestario” para ejecutar cada gestión (enero a diciembre de cada año) en 

función de los dos instrumentos descritos en el anterior párrafo.  
 

El normal desarrollo del proyecto, considera dos etapas de autoevaluación planificada en el 

transcurso de un año (a mediados y fin de gestión), sin embargo dado el alto grado de 

incertidumbre de los proyectos I+D, esta autoevaluación también está sujeta a 

requerimiento y decisión del equipo de investigación o candidato a posdoctorado cuando así 

lo dispongan para poder realizar dicha actividad. La nueva programación o reprogramación 

se la hace para el periodo restante hasta la próxima autoevaluación (planificada o a 

requerimiento).  
 

Los proyectos dentro el SIGESPI+D, consideran una actividad denominada 

autoevaluación, esta consiste en realizar un análisis crítico sobre la ejecución del proyecto 

tomando en cuenta los indicadores de cada objetivo específico, la ejecución de las 

actividades y el logro u obtención de los productos y/o resultados establecidos en la línea 

base. Este análisis desemboca en un informe de ejecución del proyecto, a partir de la cual el 

equipo de investigación o candidato a posdoctorado establece 2 posibles situaciones sobre 

el desarrollo del proyecto: 
 

1. No existen modificaciones, por lo tanto se desarrolla con normalidad y se planifica 

las actividades y el presupuesto en función de la línea base las actividades y el 

presupuesto para el periodo restante de ejecución.  
 

2.Tiene modificaciones a diferente nivel 

 Modificaciones menores, son consideradas cuando se realizan cambios a nivel de 

las actividades, es decir se añade, modifica o elimina. En estos casos lo único que se 

hace es replantear las actividades y el presupuesto sin que esto afecte a indicadores 

y productos/resultados planteados como fin mayor del proyecto. 

 Modificaciones mayores, conlleva modificaciones a nivel de objetivos específicos 

y/o productos/resultados, es decir cuando se los quiere, añadir, eliminar o modificar. 

En este caso en particular se deberá poner a consideración de un profesional o 

equipo colegiado que conozca la temática (comité científico facultativo o similar), 

con la finalidad de tener una opinión científica al respecto de la incidencia de estas 

modificaciones en el logro de la hipótesis u objetivo general. En caso de tener un 

dictamen de reprogramación del proyecto positivo, se deberá modificar la “Matriz 

de Marco Lógico” en los niveles que corresponda (indicadores, actividades y/o 

productos) y el “Presupuesto General del Proyecto” en función a las modificaciones 

de la MML sin que esto afecte al presupuesto global inicial (no se puede 

incrementar el presupuesto). A partir de ese instante estos dos instrumentos se 

constituye en la línea base para hacer seguimiento de ahí en adelante. En caso de 

tener un dictamen de reprogramación del proyecto negativo, el proyecto pasa a una 

situación de modificación crítica.  

 Modificación crítica se la considera cuando la hipótesis u objetivo general va a ser 

afectado, en cuyo caso se recomienda la interrupción del proyecto en el estado en 

que se encuentre y pasa a la etapa de Cierre de Proyecto I+D. 
 

Si el análisis del informe de ejecución del proyecto lleva a la conclusión de que no es 

posible su continuación, se procederá a la interrupción del mismo.  Esta será registrada 

tanto en el módulo de registro de proyectos como en el de historial de investigadores, sin 

perjuicio de realizar acciones contempladas en la normativa universitaria y nacional 



 

 

La ejecución presupuestaria del proyecto se ajustará en base a la “Guía de Procedimientos 

Administrativos Contables” establecida para este efecto. La unidad administrativa 

financiera  de la DICyT procesará a la entrega de recursos, llevará registro del uso de 

fondos y gestionará la inventariación de los activos adquiridos.  Se generará  informes de 

ejecución presupuestaria actualizados, poniéndolos a disposición de las partes que 

intervienen, por medios físicos y electrónicos. 

 

Etapa de Ejecución y Seguimiento de Proyectos I+D+i. 

Etapa Insumos de Información Procesos Actores Producto del  proceso 

Ejecución  

- Matriz de Marco 

Lógico  

- Presupuesto General 

aprobado 
Registro de línea 
base de Proyecto 

I+D 

- Departamento de 

coordinación de 

proyectos y 

programas 
- Unidad 

administrativa 

financiera de la 

DICyT 

- Línea Base del 

Proyecto I+D 

- Cronograma de 

Actividades para el 

periodo 
- Detalle 

Presupuestario para 

el periodo 

Inscripción y 

ejecución de 
actividades y 

presupuesto para 

el periodo 

- Departamento de 

coordinación de 

proyectos y 
programas 

- Unidad 

administrativa 
financiera de la 

DICyT 

- Equipo de 

Investigación 

- Ejecución de 

actividades 

- Ejecución 

presupuestaria 

- Junio de cada gestión 

- Diciembre de cada 

gestión 

- Requerimiento de 

autoevaluación 
Autoevaluación 

de indicadores, 
actividades y 

productos 

- Departamento de 

coordinación de 

proyectos y 
programas 

- Equipo de 

Investigación 

- Avance indicadores 

de cada objetivo 

específico,  
- Grado de ejecución 

de las actividades  

- Grado del logro u 

obtención de los 
productos y/o 

resultados 

- Informe de avance 

del proyecto 
- Informe de avance 

del proyecto  
El proyecto 

continua 

normalmente 

- Departamento de 

coordinación de 

proyectos y 
programas 

- Equipo de 

Investigación 

- Actividades para el 

periodo restante 

- Presupuesto para el 

periodo restante 

- Informe de avance 

del proyecto  El proyecto 

continua con 

modificaciones 
menores 

- Departamento de 

coordinación de 

proyectos y 

programas 
- Equipo de 

Investigación 

- Actividades 

replanteadas para el 

periodo restante 

- Presupuesto 
replanteado para el 

periodo restante 

- Informe de avance del 

proyecto  
- “Matriz de Marco 

Lógico” 

- “Presupuesto General 

del Proyecto” 

El proyecto 

continua con 
modificaciones 

mayores 

- Departamento de 

coordinación de 
proyectos y 

programas 
- profesional o equipo 

colegiado 

- Equipo de 

Investigación 

- Dictamen de 

reprogramación del 
proyecto  

- “Matriz de Marco 

Lógico” modificado 
- “Presupuesto General 

del Proyecto” 

modificado 
- Nueva línea base del 

Proyecto I+D 

- Informe de avance del 

proyecto  

- Dictamen de 

reprogramación del 

proyecto  

El proyecto tiene 

modificaciones 
críticas 

- Departamento de 

coordinación de 

proyectos y 

programas 

- Equipo de 

Investigación 

- Recomendación de 

interrupción del 

proyecto 

 



 

Ejecución

Equipos de investigación
Coordinación de programas y 

proyectos
Unidad administrativa 

financiera
Profesional o equipo 

colegiado

D
CA

-D
IC

yT

D1: Matriz de Marco Lógico  D2: Presupuesto general aprobado
D3: Línea base del Proyecto I+D  D4: Cronograma de actividades para el periodo
D5: Detalle presupuestario para el periodo D6: Ejecución de actividades
D7: Ejecución presupuestaria E1: Evento periódico (junio y diciembre de cada gestión)
D8: Requerimiento de autoevaluación D9: Avance de indicadores
D!0: Grado de ejecución de actividades 11: Obtención de productos y/o resultados
D12: Informe de avance proyecto D13: Actividades replanteadas para el periodo restante
D14: Presupuesto replanteado para el periodo restante D15: Dictamen de reprogramación del proyecto
D16: Matriz de Marco Lógico modificado D17:  Presupuesto general aprobado modificado
D18: Nueva línea de base del proyecto I+D D19: Recomendación de interrupción del proyecto

¿Se ejecuta con 
normalidad?

Inicio

NO

1. Registro de línea base de 
proyecto I+D

D1

D3

6. El proyecto continua con 
modificaciones mayores

D1 D2

7. El proyecto tienen 
modificaciones críticas

D12 D15

D19

D2

2. Inscripción y ejecución de actividades y 
presupuesto para el periodo

D4 D5

D6 D7

3. Autoevaluación de 
indicadores, actividades y 

productos 

E1 D8

D9 D10 D11 D12

¿Modificaciones 
menores?

SI

4. El proyecto continua 
normalmente

5. El proyecto continua con 
modificaciones menores

SI

D4 D5

D13 D14 ¿Dictamen 
positivo?

NO

D12

D12

D12

D17D16D15

SI

D18

D16 D17

NO

¿Proyecto 
concluido?

NO SI

Fin

Fin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Cierre de Proyectos de Investigación e Innovación 
 

Para el cierre formal del proyecto de investigación o el cierre por recomendación de 

interrupción, el equipo de investigación o candidato a posdoctorado presentará un informe 

técnico con la aprobación de todo el equipo, la rendición de cuentas certificada por la 

Unidad administrativa-financiera de la DICyT, un informe de autoevaluación final en el 

formulario “Informe Final de Proyectos I+D” proporcionado por la DICyT, adjuntando los 

productos y/o resultados (copia del documento y/o formato electrónico). Una vez recibida 

esta documentación, se suscribirá un acta de cierre en la que, si corresponde, la DICyT hace 

constar sus observaciones y cualquier observación deberá ser subsanada por el equipo de 

investigación o candidato a posdoctorado y sólo cuando haya salvado las observaciones 

recibirá certificación de conclusión del proyecto. 
 

El Departamento de coordinación de proyectos y programas, una vez recibida toda la 

documentación proporcionará a la Unidad de Gestión Tecnológica las mismas, para que esta 

Unidad lleve a cabo un análisis de los productos y/o resultados logrados por los proyectos 

concluidos con miras a su valorización y posible protección y transferencia, pudiendo para ello, 

requerir el apoyo de un comité ad-hoc o de pares académicos que coadyuven en esta labor. El 

resultado de la valoración constará en el expediente del proyecto y en el historial de cada  

investigador y servirá como insumo para las estadísticas descriptivas de la DICyT. 



 

Etapa de Cierre de los Proyectos de Investigación. 

Etapa Insumos de Información Procesos Actores Producto del  proceso 

Cierre 

- Informe técnico 

- Formulario Informe 

Final de Proyecto I+D 

- Guía de Procedimientos 

Administrativos 
Contables 

Elaboración de 
autoevaluación 

final 

- Departamento de 

coordinación de 

proyectos y 

programas 
- Equipo de 

Investigación 

- Formulario Informe Final de 

Proyecto I+D 

cumplimentado con 

documentación adjunta 
- Descargos administrativos - 

financieros 

- Descargos 

administrativos - 

financieros Rendición de 
cuentas 

- Unidad 

administrativa-

financiera de la 
DICyT 

- Equipo de 

Investigación 

- Certificación de conformidad 

administrativa financiera 

- Formulario Informe 

Final de Proyecto 

I+D+i cumplimentado 
con documentación 

adjunta 

Recepción de 

productos y/o 

resultados 

- Departamento de 

coordinación de 

proyectos y 
programas 

- Equipo de 

Investigación 

- Productos y/o resultados 

sistematizados 

- Certificado de conformidad 

- Productos y/o 
resultados 

sistematizados 

Valoración de 

productos y/o 
resultados 

- Unidad de Gestión 
Tecnológica 

-  comité ad hoc o 

pares académicos 

- Productos y/o resultados 
evaluados 

 

 

 

Cierre

Equipos de investigación
Coordinación de programas y 

proyectos
Unidad administrativa 

financiera
Unidad de Gestión 

Tecnológica y Comité ad hoc

D
CA

-D
IC

yT

D1: Informe técnico  D2: Formulario Informe Final de Proyecto I+D
D3: Guía de procedimientos administrativos D4: Formulario Informe Final de Proyecto I+D cumplimentado con documentación adjunta
D5: Descargos administrativos financieros D6: Certificación de conformidad administrativa financiera
B1: Productos y/o resultados sistematizados D7: Productos y/o resultados evaluados

Inicio

1. Elaboración de 
autoevaluación final

D1

D4

D2

5. Valoración de productos y/o 
resultados

D7

Certificado de 
conformidad

D5

D3

Fin

2. Rendición de cuentas

D6

D5

3. Recepción de productos y/o 
resultados

D4

B1

B1



 

 

 

 

 

 

 

VII. Diagrama General del SIGESPI+D 
 

 Diagrama general
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Anexo 1 

Informe proyectos I+D 

Aspectos Cantitativos 
https://syn4-llmxmrakjqxor5fzodz6q5ccne-167-157-3-123.d19932017-

info.direct.quickconnect.to:5001/sharing/GcwA0L6i2 

 

https://syn4-llmxmrakjqxor5fzodz6q5ccne-167-157-3-123.d19932017-info.direct.quickconnect.to:5001/sharing/GcwA0L6i2
https://syn4-llmxmrakjqxor5fzodz6q5ccne-167-157-3-123.d19932017-info.direct.quickconnect.to:5001/sharing/GcwA0L6i2


 

Anexo 2 

Formulario de presentación 

De proyectos temáticos 



 

 

 1/8 

Universidad Mayor de San Simón 
Vicerrectorado 
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

 
 

 
CONVOCATORIA 2021 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TEMÁTICOS 
PROPUESTA DE PROYECTO 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Título del proyecto:  

 

Duración (hasta 24 meses):   Propuesta Nueva           Continuación 

Eje temático (identificar de la convocatoria) Prioridad Temática (identificar de la convocatoria) 
 

Unidad de investigación sede del proyecto: 
 

Si hubiese otras unidades de la UMSS que participan, indicar cuales: 
1. 
2. 

Nombre) de Unidades de investigación perteneciente al SUB, que participan en el proyecto (si aplica): 
1. 
2. 

Nombre(s) de Unidades Externas de Investigación (UEI), que participan en el proyecto (si aplica): 
1. 
2. 

Nombre(s) de las Organizaciones Asociadas al Proyecto de Investigación (OAPI’s si aplica): 
1. 
2. 

Lugar(es) geográfico(s) donde se realizará el trabajo de campo: (Ejemplos: Tablas Monte – Chapare) 
1. 
2. 

Palabras o frases claves que identifican al proyecto: (señalar máximo 3) 
1. 
2. 
3. 

 
DATOS GENERALES DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Nombre del investigador principal: 

Máximo grado académico   Licenciatura  Especialidad   Maestría  Doctorado    

Correo electrónico:  Teléfono:  Fax:  

Unidad académica en la que trabaja (si aplica):  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
RESUMEN DEL PROYECTO 
No utilizar más de 300 palabras 

 
 
 
 
 
 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Identificar los problemas científicos y/o tecnológicos que serán abordados para su solución en el desarrollo del proyecto de investigación 

 
 
 
 
 
 
 

Código:         
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Universidad Mayor de San Simón 
Vicerrectorado 
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Objetivo General 
 
 
 
 

Objetivos Específicos 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
a) Exponga brevemente el estado del conocimiento en la temática específica del proyecto 

 
 
 
 
 
 
b) identifique la novedad y el interés científico del proyecto y el posible impacto social de sus resultados. 

 
 
 
 
 
 
c) en el caso de proyectos concebidos para dar continuidad y complementar a proyectos anteriores de la unidad, especifique el modo en 
que dicha continuidad y complementariedad se logrará. 

 
 
 
 
 
 
d) explique si la ejecución  del proyecto tiene efectos directos en la situación ambiental, la igualdad de género, el cambio climático o la 
pobreza y describa tales efectos 

 
 
 
 
 
 

 
REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO  
Sobre la base de la bibliografía revisada, efectúe un comentario crítico del estado de conocimiento y de los avances recientes realizados en 
la temática del proyecto, citando las diez publicaciones más relevantes relacionadas con la misma (Utilice hasta 3 hojas) 

 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGÍA 
Describa la metodología que se va a utilizar en la ejecución del proyecto y los recursos técnicos e instrumentales necesarios para el mismo 
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Universidad Mayor de San Simón 
Vicerrectorado 
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Descripción de la Actividad 
1er.  

Trim. 
2do.  
Trim. 

3er.  
Trim. 

4to.  
Trim. 

5to.  
Trim. 

6to.  
Trim. 

7mo.  
Trim. 

8vo.  
Trim. 

Lugar donde se 
realiza la actividad 

Nº de Objetivo 
Específico con el que 

se relaciona 

1.-           

2.-           

3.-           

4.-           

5.-           

6.-           

7.-           

8.-           

9.-           

10.-           

11.-           

12.-           

14.-           

15.-           
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RESULTADOS ESPERADOS  
Detalle de manera concreta los productos y/o resultados que se espera alcanzar a la finalización del proyecto en función del objetivo 
general, objetivos específicos y actividades del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCIONES PROPUESTAS PARA DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS  
Señale los mecanismos que prevé utilizar para la difusión de los resultados del proyecto una vez concluido, así como las posibles acciones 
para la transferencia de resultados y las actividades previstas para las OAPI’s, en relación a la utilización de los resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL SUB (si aplica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LAS UEIs (si aplica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS QUE SE HA VINCULADO A LAS OAPIs (si aplica) 
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DATOS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
PERSONAL UMSS 
Describa los datos del investigador (principal, asociados, adscrito, técnicos y el personal de apoyo, de acuerdo al siguiente detalle  

Nombre y apellido (s) 
Investigador Principal y 

Asociados 

Grado Académico 
y área del conocimiento 

del grado 

Situación 
contractual 

UMSS 

Unidad de 
investigación 

Dedicación 
al proyecto 
(hrs./mes) 

     

     

Nombre y apellido (s) 
Investigadores Adscritos 

Grado Académico 
y área del conocimiento 

del grado 

Situación 
contractual 

UMSS 

Unidad de 
investigación 

Dedicación 
al proyecto 
(hrs./mes) 

     

     

     

Nombre y apellido (s) 
Personal técnico 

Grado Académico 
y área del conocimiento 

del grado 

Situación 
contractual 

UMSS 

Unidad de 
investigación 

Dedicación 
al proyecto 
(hrs./mes) 

     

     

Nombre y apellido (s) 
Personal de apoyo 

Grado Académico 
y área del conocimiento 

del grado 

Situación 
contractual 

UMSS 

Unidad de 
investigación* 

Dedicación 
al proyecto 
(hrs./mes) 

     

     

 
PERSONAL SUB 
Describa los datos del o los investigadores asociados del Sistema de la Universidad Boliviana 

Nombre y apellido (s) 
Investigador Asociados 

Grado Académico 
y área del conocimiento 

del grado 

Situación 
contractual con 
su Universidad 

Unidad de 
investigación / 

Universidad 

Dedicación 
al proyecto 
(hrs./mes) 

     

 
ASESORES CIENTÍFICOS 

Nombre y Apellido 
Grado Académico 

y área del conocimiento 
del grado 

Institución 
Descripción de su labor en 
el desarrollo del proyecto 

    

    

 
INVESTIGADORES ADSCRITOS DE UNIDADES EXTERNAS (UEI y/o OAPI’s) si corresponde 

Nombre y Apellido 
Grado Académico 

y área del conocimiento 
del grado 

Institución 
Descripción de su labor en 
el desarrollo del proyecto 

    

    

    

 
SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

Descripción del servicio Justificación (de la necesidad de contratar el servicio) 
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EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EN LA TEMÁTICA DEL  PROYECTO  
Para el  investigador principal y asociados (UMSS y SUB), efectúe un detalle de las últimas publicaciones, informes técnicos y otros 
productos de investigaciones de los últimos 5 años, considerando aspectos como: título, autor, lugar de publicación, año, etc. relacionados 
con la propuesta presentada. En caso necesario la DICyT solicitará documentación de respaldo 

Nombre del Investigador Principal:   

1 
2 
3 
4 

Nombre del Investigador Asociado 1: 

1 
2 
3 
4 

Nombre del Investigador Asociado 2: 
1 
2 
3 
4 

Nombre del Investigador Asociado 3: 
1 
2 
3 
4 

 
TESISTAS ASOCIADOS AL PROYECTO  
Describa sintéticamente la participación de los tesistas de grado y postgrado en el proyecto de investigación, indicando la información 
detallada a continuación. 

Nro Grado al que aspira Programa o área de formación Tema de la tesis  

1 
 Licenciatura 
 Maestría 
 Doctorado 

  

2 
 Licenciatura 
 Maestría 
 Doctorado 

  

3 
 Licenciatura 
 Maestría 
 Doctorado 

  

 

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES PARA EL PROYECTO: Indique equipos, instalaciones y otros medios materiales disponibles 
en las unidades de investigación y/u otras entidades que participan en el proyecto y que son necesarios para su ejecución) 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN / UNIDAD 

EXTERNA A LA UMSS 

  

  

  

 
PRESUPUESTO SOLICITADO AL FONDO DE INVESTIGACIÓN (ASDI-UMSS): Señale los montos en Bolivianos 
requeridos en cada una de las partidas de gasto 

PARTIDA DE GASTO Año 1 Año 2 MONTO (Bs.-) 

Equipamiento menor*     

Suministros    

Trabajo de campo    

Imprevistos**     

TOTALES    

* Solo considera equipos pequeños especializados de laboratorio hasta un máximo del 30% del total solicitado al FOICyT. Excluya 
equipamiento de oficina (computadoras, impresoras, mobiliario, etc.), material audiovisual (cámaras, filmadoras, etc.) y equipos ya existentes 
en alguna de las unidades involucradas 
** No debe exceder más del 10 % del presupuesto solicitado con la finalidad de cubrir el incremento en la estimación de costos de actividades 
planificadas en el proyecto.  
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RECURSOS FINANCIADOS POR OTRAS FUENTES: Señale los recursos financieros provenientes de otras fuentes 
(unidades de investigación, SUB u otras, y/o OAPI’s) para el proyecto (si aplica)  

FUENTE DEL FINANCIAMIENTO (indicar institución y país) MONTO (Bs.-) 

  

  

  

  

  

TOTAL  

 
JUSTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MENOR SOLICITADO Al FOICyT  
(Señale los equipos que se pretende adquirir, cantidad, montos estimados y justifique el uso de los mismos en el proyecto. Para mayor 
información sobre el equipamiento menor inventariable consultar en secretaría de la DICyT.) 

Detalle del equipo Justificación Cantidad Total (Bs.-) 

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL equipamiento menor (Bs.-)   

 
JUSTIFICACIÓN DE LOS SUMINISTROS Y TRABAJO DE CAMPO SOLICITADO AL FOICyT 
Efectúe una justificación detallada del presupuesto solicitado para las partidas de suministros y trabajo de campo según la metodología 
descrita. Por ejemplo, en el caso de trabajo de campo, estimación de la cantidad de viajes, Nº de personas, lugares, etc. 
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NOMBRE Y FIRMA DEL INVESTIGADORES PRINCIPAL Y ASOCIADOS 
Los abajo firmantes manifestamos nuestro acuerdo con los términos de esta propuesta y nuestro compromiso de participación en 
caso de que el proyecto sea aprobado (en el caso de investigadores que no pudiesen firmar, adjuntar carta de compromiso). 

-------------------------------------------------- 
Nombre:  

 
--------------------------------------------------
Nombre:  

 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  

 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  

 
--------------------------------------------------
Nombre:  

 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  

 

NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Los abajo firmantes acordamos respetar y facilitar al equipo de investigación, el acceso a las instalaciones y al equipamiento 
comprometido por nuestra(s) Unidad(es), para la ejecución de las actividades del presente proyecto en los términos propuestos. 

 
 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  
Unidad sede:  

 
 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  
Unidad:  

 
 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  
Unidad:  

 
 
 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  
Unidad:  

 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  
Unidad:  

 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  
Unidad::  

 
NOMBRE Y FIRMA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Los abajo firmantes acordamos respetar y coadyuvar al equipo de investigación en el desarrollo de la ejecución del presente 
proyecto en los términos propuestos. 

 
 

Nombre:  
Director del Instituto de Investigaciones 

 
 

Nombre:  
Director del Instituto de Investigaciones 

 
 

Nombre:  
Director del Instituto de Investigaciones 

 
 
 

Nombre:  
Decano de la Facultad  

 

Nombre:  
Decano de la Facultad 

 

Nombre:  
Decano de la Facultad 

 
Adjuntar carta de conformidad de las unidades de investigación del SUB, UEIs, OAPI’s (si 
corresponde) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha:         
                Firma del Investigador Principal 

 

 
 



 

Anexo 3 

Formulario de presentación 

De proyectos Inducidos 
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Universidad Mayor de San Simón 
Vicerrectorado 
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

 
 

 
CONVOCATORIA 2021 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUCIDOS 
PROPUESTA DE PROYECTO 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
Título del proyecto:  Duración en 

meses): 

Eje temático (identificar de la convocatoria): 
 

Unidad de investigación sede del proyecto: 
 

Que otras unidades de la UMSS participan de la propuesta: 
1. 
2. 

Nombre(s) de las Organizaciones Asociadas al Proyecto de Investigación (obligatorio): 
1. 
2. 

Nombre) de Unidades de investigación perteneciente al SUB, que participan en el proyecto (si aplica): 
1. 
2. 

Nombre(s) de Unidades Externas de Investigación (UEI), que participan en el proyecto (si aplica): 
1. 
2. 

Lugar(es) geográfico(s) donde se realizará el trabajo de campo: (Ejemplos: Tablas Monte – Chapare) 
1. 
2. 

Palabras o frases claves que identifican al proyecto: (señalar máximo 3) 
1. 
2. 
3. 

 
DATOS GENERALES DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Nombre del investigador principal: 

Área/disciplina del PhD: Universidad del PhD: 

Correo electrónico:  Teléfono:  Fax:  

Unidad académica en la que trabaja (si aplica):  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
RESUMEN DEL PROYECTO 
No utilizar más de 300 palabras 

 
 
 
 
 
 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Identificar los problemas científicos y/o tecnológicos que serán abordados para su solución en el desarrollo del proyecto de investigación 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Código:         
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Universidad Mayor de San Simón 
Vicerrectorado 
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Objetivo General 
 
 
 
 

Objetivos Específicos 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
a) Exponga brevemente el estado del conocimiento en la temática específica del proyecto 

 
 
 
 
 
 
b) identifique la novedad y el interés científico del proyecto y el posible impacto social de sus resultados. 

 
 
 
 
 
 
c) explique si la ejecución  del proyecto tiene efectos directos en la situación ambiental, la igualdad de género, el cambio climático o la 
pobreza y describa tales efectos 

 
 
 
 
 
 

 
REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO  
Sobre la base de la bibliografía revisada, efectúe un comentario crítico del estado de conocimiento y de los avances recientes realizados en 
la temática del proyecto, citando las diez publicaciones más relevantes relacionadas con la misma (Utilice hasta 3 hojas) 

 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGÍA 
Describa la metodología que se va a utilizar en la ejecución del proyecto y los recursos técnicos e instrumentales necesarios para el mismo 
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Universidad Mayor de San Simón 
Vicerrectorado 
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Descripción de la Actividad 
1er.  

Trim. 
2do.  
Trim. 

3er.  
Trim. 

... ... ...   
Lugar donde se 

realiza la actividad 

Nº de Objetivo 
Específico con el que 

se relaciona 

1.-           

2.-           

3.-           

4.-           

5.-           

6.-           

7.-           

8.-           

9.-           

10.-           

11.-           

12.-           

14.-           

15.-           
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RESULTADOS ESPERADOS  
Detalle de manera concreta los productos y/o resultados que se espera alcanzar a la finalización del proyecto en función del objetivo 
general, objetivos específicos y actividades del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCIONES PROPUESTAS PARA DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS  
Señale los mecanismos que prevé utilizar para la difusión de los resultados del proyecto una vez concluido, así como las posibles acciones 
para la transferencia de resultados y las actividades previstas para las OAPI’s, en relación a la utilización de los resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS QUE SE HA VINCULADO A LAS OAPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL SUB (si aplica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LAS UEIs (si aplica) 
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DATOS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

PERSONAL UMSS 
Describa los datos del investigador (principal, asociados, adscrito, técnicos y el personal de apoyo, de acuerdo al siguiente detalle  

Nombre y apellido (s) 
Investigador Principal y 

Asociados 

Grado Académico 
y área del conocimiento 

del grado 

Situación 
contractual 

UMSS 

Unidad de 
investigación 

Dedicación 
al proyecto 
(hrs./mes) 

     

     

Nombre y apellido (s) 
Investigadores Adscritos 

Grado Académico 
y área del conocimiento 

del grado 

Situación 
contractual 

UMSS 

Unidad de 
investigación 

Dedicación 
al proyecto 
(hrs./mes) 

     

     

     

Nombre y apellido (s) 
Personal técnico 

Grado Académico 
y área del conocimiento 

del grado 

Situación 
contractual 

UMSS 

Unidad de 
investigación 

Dedicación 
al proyecto 
(hrs./mes) 

     

     

Nombre y apellido (s) 
Personal de apoyo 

Grado Académico 
y área del conocimiento 

del grado 

Situación 
contractual 

UMSS 

Unidad de 
investigación* 

Dedicación 
al proyecto 
(hrs./mes) 

     

     

 
INVESTIGADORES ADSCRITOS DE LA OAPI 

Nombre y Apellido 
Grado Académico 

y área del conocimiento 
del grado 

Institución 
Descripción de su labor en 
el desarrollo del proyecto 

    

    

    

 
PERSONAL DEL SUB 
Describa los datos del o los investigadores asociados del Sistema de la Universidad Boliviana 

Nombre y apellido (s) 
Investigador Asociados 

Grado Académico 
y área del conocimiento 

del grado 

Situación 
contractual con 
su Universidad 

Unidad de 
investigación / 

Universidad 

Dedicación 
al proyecto 
(hrs./mes) 

     

     

 
PERSONAL DE UNIDADES EXTERNAS DE INVESTIGACIÓN 
Describa los datos del o los investigadores asociados del Sistema de la Universidad Boliviana 

Nombre y apellido (s) 
Investigador Asociados 

Grado Académico 
y área del conocimiento 

del grado 

Situación 
contractual con 
su Universidad 

Unidad de 
investigación / 

Universidad 

Dedicación 
al proyecto 
(hrs./mes) 
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ASESORES CIENTÍFICOS 

Nombre y Apellido 
Grado Académico 

y área del conocimiento 
del grado 

Institución 
Descripción de su labor en 
el desarrollo del proyecto 

    

    

 
SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

Descripción del servicio Justificación (de la necesidad de contratar el servicio) 

  

  

 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EN LA TEMÁTICA DEL  PROYECTO  
Para el  investigador principal y asociados, efectúe un detalle de las últimas publicaciones, informes técnicos y otros productos de 
investigaciones de los últimos 5 años, considerando aspectos como: título, autor, lugar de publicación, año, etc. relacionados con la 
propuesta presentada. En caso necesario la DICyT solicitará documentación de respaldo 

Nombre del Investigador Principal:   

1 
2 
3 
4 

Nombre del Investigador Asociado 1: 

1 
2 
3 
4 

Nombre del Investigador Asociado 2: 
1 
2 
3 
4 

Nombre del Investigador Asociado 3: 
1 
2 
3 
4 

 
TESISTAS ASOCIADOS AL PROYECTO  
Describa sintéticamente la participación de los tesistas de grado y postgrado en el proyecto de investigación, indicando la información 
detallada a continuación. 

Nro Grado al que aspira Programa o área de formación Tema de la tesis  

1 
 Licenciatura 
 Maestría 
 Doctorado 

  

2 
 Licenciatura 
 Maestría 
 Doctorado 

  

3 
 Licenciatura 
 Maestría 
 Doctorado 

  

 

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES PARA EL PROYECTO: Indique equipos, instalaciones y otros medios materiales disponibles 
en las unidades de investigación y/u otras entidades que participan en el proyecto y que son necesarios para su ejecución) 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN / UNIDAD 

EXTERNA A LA UMSS 
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PRESUPUESTO SOLICITADO AL FONDO DE INVESTIGACIÓN (ASDI-UMSS): Señale los montos en Bolivianos 
requeridos en cada una de las partidas de gasto 

PARTIDA DE GASTO Año 1 Año 2 MONTO (Bs.-) 

Equipamiento menor*     

Suministros    

Trabajo de campo    

Imprevistos**     

TOTALES    

* Establecido en convocatoria,  ** No debe exceder más del 10 % del presupuesto solicitado con la finalidad de cubrir el incremento en la 
estimación de costos de actividades planificadas en el proyecto.  
 

RECURSOS FINANCIADOS POR OTRAS FUENTES: Señale los recursos financieros provenientes de las OAPI’s para el 
proyecto 

FUENTE DEL FINANCIAMIENTO (indicar institución y país) MONTO (Bs.-) 

  

  

  

  

  

TOTAL  

 
JUSTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MENOR SOLICITADO Al FOICyT  
(Señale los equipos que se pretende adquirir, cantidad, montos estimados y justifique el uso de los mismos en el proyecto. Para mayor 
información sobre el equipamiento menor inventariable consultar en secretaría de la DICyT.) 

Detalle del equipo Justificación Cantidad Total (Bs.-) 

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL equipamiento menor (Bs.-)   

 
JUSTIFICACIÓN DE LOS SUMINISTROS Y TRABAJO DE CAMPO SOLICITADO AL FOICyT 
Efectúe una justificación detallada del presupuesto solicitado para las partidas de suministros y trabajo de campo según la metodología 
descrita. Por ejemplo, en el caso de trabajo de campo, estimación de la cantidad de viajes, Nº de personas, lugares, etc. 
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NOMBRE Y FIRMA DEL INVESTIGADORES PRINCIPAL Y ASOCIADOS 
Los abajo firmantes manifestamos nuestro acuerdo con los términos de esta propuesta y nuestro compromiso de participación en 
caso de que el proyecto sea aprobado (en el caso de investigadores que no pudiesen firmar, adjuntar carta de compromiso). 

-------------------------------------------------- 
Nombre:  

 
--------------------------------------------------
Nombre:  

 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  

 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  

 
--------------------------------------------------
Nombre:  

 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  

 

NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Los abajo firmantes acordamos respetar y facilitar al equipo de investigación, el acceso a las instalaciones y al equipamiento 
comprometido por nuestra(s) Unidad(es), para la ejecución de las actividades del presente proyecto en los términos propuestos. 

 
 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  
Unidad sede:  

 
 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  
Unidad:  

 
 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  
Unidad:  

 
 
 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  
Unidad:  

 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  
Unidad:  

 
-------------------------------------------------- 
Nombre:  
Unidad::  

 
NOMBRE Y FIRMA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Los abajo firmantes acordamos respetar y coadyuvar al equipo de investigación en el desarrollo de la ejecución del presente 
proyecto en los términos propuestos. 

 
 

Nombre:  
Director del Instituto de Investigaciones 

 
 

Nombre:  
Director del Instituto de Investigaciones 

 
 

Nombre:  
Director del Instituto de Investigaciones 

 
 
 

Nombre:  
Decano de la Facultad  

 

Nombre:  
Decano de la Facultad 

 

Nombre:  
Decano de la Facultad 

 
Adjuntar carta de conformidad de OAPI’s necesariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha:         
                Firma del Investigador Principal 

 

 
 



 

Anexo 4 

Formulario de evaluación  

de Calidad Científica 



 
Universidad Mayor de San Simón 
Vicerrectorado 
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

Universidad Mayor de San Simón 
Vicerrectorado 
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

INSTRUCTIVO 
 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD CIENTÍFICA  
DE LAS PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

1. El evaluador realizará un breve comentario sobre cada uno de los 20 criterios de 
evaluación, distribuidos en tres grupos. 

2. Cada grupo de criterios se puntuará de 0 a 10. 
3. Sobre la base de los tres grupos de criterios anteriormente puntuados, el evaluador definirá 

si el proyecto de investigación es: 
a. Recomendable para su aprobación. 
b. Recomendable para su aprobación con modificaciones menores.  En este 

caso, señalará con precisión qué aspectos deben ser modificados. 
c. Recomendable para su rechazo. 

4. El evaluador realizará la evaluación en el presente formulario. 
5. Una vez concluida la evaluación, el evaluador remitirá el formulario debidamente llenados a 

la siguiente dirección electrónica: 
sigespi@dicyt.umss.edu.bo 

 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD CIENTÍFICA 

 
COHERENCIA INTERNA DEL PROYECTO 
1. Relevancia y delimitación de los objetivos de la investigación 
2. Valoración de la justificación y relevancia de los objetivos del proyecto 
3. Coherencia entre justificación y objetivos 
4. Valoración sobre la originalidad del proyecto 
5. Idoneidad de la colaboración interinstitucional propuesta en el proyecto (si corresponde) 
6. Valoración de los antecedentes científicos / técnicos 
7. Grado de coherencia entre objetivos, actividades, cronograma y resultados previstos 
8. Grado de adecuación de la metodología y los recursos técnicos e instrumentales 

9. Grado de adecuación de las capacidades humanas, técnicas y económicas a los objetivos y 
actividades propuestas 

 
VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA 
10. Grado de adecuación del perfil del investigador principal a la temática del proyecto 
11. Experiencia, calidad y dedicación horaria al proyecto de los investigadores (considerar al investigador 

principal y asociados) 
12. Factibilidad científica y técnica de los objetivos 
13. Idoneidad de la metodología en relación a objetivos y actividades 
14. Adecuación de los recursos a las actividades propuestas en el proyecto 
15. Pertinencia de la participación de las Unidades de Investigación Externa y/u Organismos Asociados al 

Proyecto de Investigación OAPI’s (si corresponde) 

 
VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS PREVISIBLES 
16. Idoneidad de las acciones de difusión y transferencia de tecnología propuestos 
17. Valoración del impacto de los resultados del proyecto sobre el avance del conocimiento científico y 

tecnológico 
18. Valoración de los impactos del proyecto sobre el equipo de investigación 
19. Valoración de los impactos del proyecto sobre la formación de tesistas de grado y posgrado (si 

corresponde) 

20. Valoración de los impactos de los resultados del proyecto sobre otros beneficiarios externos 
 



 

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD CIENTÍFICA  
DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TEMÁTICOS 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Prioridad Temática: 
 

  
Titulo del proyecto:  
 
 

 

COHERENCIA INTERNA DEL PROYECTO 

1. Relevancia y delimitación de los objetivos de la investigación 

 
 
 
 

2. Valoración de la justificación y relevancia de los objetivos del proyecto 

 
 
 
 

3. Coherencia entre justificación y objetivos 

 
 
 
 

4. Valoración sobre la originalidad del proyecto 

 
 
 
 

5. Idoneidad de la colaboración interinstitucional propuesta en el proyecto (si corresponde) 

 
 
 
 

6. Valoración de los antecedentes científicos / técnicos 

 
 
 
 

7. Grado de coherencia entre objetivos, actividades, cronograma y resultados previstos 

 
 
 
 

8. Grado de adecuación de la metodología y los recursos técnicos e instrumentales 

 
 
 
 

9. Grado de adecuación de las capacidades humanas, técnicas y económicas a los objetivos y actividades propuestas 

 
 
 
 

  

Código:         

 



 

VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA 

10. Grado de adecuación del perfil del investigador principal a la temática del proyecto 

 
 
 

11. Experiencia, calidad y dedicación horaria al proyecto de los investigadores (considerar al investigador principal y 
asociados) 

 
 
 

12. Factibilidad científica y técnica de los objetivos 

 
 
 

13. Idoneidad de la metodología en relación a objetivos y actividades 

 
 
 

14. Adecuación de los recursos a las actividades propuestas en el proyecto 

 
 
 

15.  Pertinencia de la participación de las Unidades de Investigación Externa y/o Organismos Asociados al Proyecto de 
Investigación OAPI’s (si corresponde) 

 
 
 

  

VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS PREVISIBLES 

16.  Idoneidad de las acciones de difusión y transferencia de tecnología propuestas 

 
 
 
 

17.  Valoración del impacto de los resultados del proyecto sobre el avance del conocimiento científico y tecnológico 

 
 
 
 

18.  Valoración de los impactos del proyecto sobre el equipo de investigación 

 
 
 
 

19.  Valoración de los impactos del proyecto sobre la formación de tesistas de grado y posgrado (si corresponde)  

 
 
 
 

20.  Valoración de los impactos de los resultados del proyecto sobre otros beneficiarios externos 

 
 
 
 

 



 

PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS PUNTUACIÓN (0-10) 

Coherencia interna del proyecto (en base a los puntos 1 a 9)  

Viabilidad técnica y económica (en base a los puntos 10 a 15)  

Impactos previsibles del proyecto (en base a los puntos 16 a 20)  

 

VALORACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Señalar con una X lo que proceda 

1. Recomendable para su aprobación        

2. Recomendable para su aprobación con modificaciones menores     

3. Recomendable para su rechazo        

 

EN CASO DE QUE SE RECOMIENDE LA APROBACIÓN CON MODIFICACIONES MENORES, INDICAR 
LOS PUNTOS (DEL 1 AL 20) QUE DEBEN SER NECESARIAMENTE MODIFICADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fecha:  

  

   
Evaluador(a) 



 

Anexo 5 

Formulario de evaluación  

de Pertinencia para 

Temáticos e Inducidos 



  
Universidad Mayor de San Simón 
Vicerrectorado 
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

Programa de Cooperación Asdi-UMSS: Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de Investigación en la UMSS 
 

INSTRUCTIVO 
EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LAS PROPUESTAS DE PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN TEMÁTICOS E INDUCIDOS 
 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
1. La evaluación de la pertinencia de todas las propuestas de investigación 

será realizada por la Comisión de Evaluación de la Pertinencia de los 
proyectos, conformada para tal efecto. 

2. La evaluación de la pertinencia se realizará de acuerdo a los siguientes 
procedimientos y criterios. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

1. La Comisión se reunirá en fecha establecida bajo la moderación del 
Coordinador del FOICyT, para revisar los proyectos y se pronunciará con 
relación a los criterios establecidos otorgando un indicador para cada uno 
de ellos marcando con una cruz la casilla que corresponda. 

2. La Comisión realizará un breve comentario sobre los criterios de 
evaluación: pertinencia institucional y pertinencia social/económica  

3. La Comisión valorará la pertinencia de cada uno de los proyectos 
considerando el indicador de cada criterio y de acuerdo con las siguientes 
opciones:  

a. Pertinencia alta 
b. Pertinencia media 
c. Pertinencia baja 
 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA 

 
PERTINENCIA INSTITUCIONAL 

1. Aporte a la formación de capacidades humanas 
2. Contribución al desarrollo del eje temático de investigación 
3. Aporte al fortalecimiento de la articulación de grupos de investigación de la 

UMSS 
4. Aporte a la vinculación con otras instituciones locales y nacionales 
5. Contribución a la internacionalización de la investigación de la UMSS 
 
PERTINENCIA SOCIAL/ECONÓMICA 

6. Relación del proyecto con los problemas sociales y comunitarios  
7. Relación del proyecto con el sector productivo  
8. Viabilidad de la transferencia de los resultados para la solución de problemas 

sociales y/o productivos 
 



 
Universidad Mayor de San Simón 
Vicerrectorado 
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

Programa de Cooperación Asdi-UMSS: Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de Investigación en la UMSS 
  

 
 

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE LA PERTINENCIA  
DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TEMÁTICOS E INDUCIDOS 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
Prioridad temática de investigación: 

Título del proyecto: 
 
 

 
 

PERTINENCIA INSTITUCIONAL (marque con X la casilla correspondiente) 

Criterios 
Pobre o 

Incompleta 
Satisfactoria 

o Buena 

Muy 
Buena o 

Excelente 

1. Aporte al fortalecimiento de la articulación de grupos de investigación 
de la UMSS  

   

2. Fortalecimiento de las capacidades del equipo de investigación en el 
programa y prioridad temática 

   

3. Pertinencia del proyecto con relación al programa y prioridad temática 
de la presente Convocatoria 

   

4. Aporte a la vinculación con otras instituciones locales y nacionales    

5. Contribución a la internacionalización de la investigación de la UMSS    

Comentario global sobre la Pertinencia Institucional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERTINENCIA SOCIAL / ECONOMICA (marque con X la casilla correspondiente) 

Criterios 
Pobre o 

Incompleta 
Satisfactoria 

o Buena 
Muy Buena 
o Excelente 

6. Relación del proyecto con los problemas sociales y comunitarios    

7. Relación del proyecto con el sector productivo    

8. Viabilidad de la transferencia de los resultados para la solución de 
problemas sociales y/o productivos 

   

Comentario global sobre la Pertinencia Social y Económica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código:          

 



 
Universidad Mayor de San Simón 
Vicerrectorado 
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

Programa de Cooperación Asdi-UMSS: Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de Investigación en la UMSS 
  

VALORACION FINAL DEL PROYECTO 

Señalar con una X lo que proceda, considerando los 
indicadores para cada criterio señalado anteriormente 

1. Pertinencia  Alta  ❑ 

2. Pertinencia Media  ❑ 

5. Pertinencia Baja  ❑ 

 
 
 
 

 
Fecha:  
 
Los abajo firmantes manifestamos nuestra conformidad en la valoración final del proyecto, de acuerdo al instructivo 
presentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre:  
CI: 

 

Nombre:  
CI: 

 

Nombre:  
CI: 

 
 
 



 

Anexo 6 

Formulario de asesoramiento  

Para Proyectos Inducidos 



 Universidad Mayor de San Simón 
Vicerrectorado 
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

Programa de Cooperación Asdi-UMSS: Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de Investigación en la UMSS 
 

ASESORAMIENTO CIENTÍFICO 
A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Instructivo: Con la finalidad de mejorar la propuesta de proyecto investigación, 
solicitamos comentar y/o sugerir mejoras, recomendaciones, enmiendas a cada uno 
de los criterios descritos en el presente formulario.  
 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 
 
 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO 

 
1. Novedad y originalidad: propuestas en el proyecto. 

 
 

 
2. Antecedentes científicos / tecnológicos: Análisis del estado actual/avance del 

conocimiento sobre la temática / hipótesis planteada.  

 
 

 
3. Adecuación/coherencia de los objetivos respecto: al planteamiento del problema y 

la justificación del proyecto.  

 
 

 
4. Planteamiento Metodológico: Garantiza alcanzar los objetivos y resultados del 

proyecto 

 
 

 
5. Entorno de Trabajo: Las infraestructuras de investigación (instalaciones físicas, 

equipos e instrumentos) y recursos económicos disponibles y solicitados son los 
necesarios y suficientes. 

 
 

 
6. Resultados propuestos: Podrán generar impacto sobre el avance del conocimiento 

científico y tecnológico  

 
 

 
7. Objetivos, actividades y resultados: Comente sobre la adecuación/coherencia entre 

los mismos. 



 Universidad Mayor de San Simón 
Vicerrectorado 
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

Programa de Cooperación Asdi-UMSS: Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de Investigación en la UMSS 
 

 
 

 
 

8. Cronograma: Adecuación de las actividades y la duración del proyecto  

 
 

 
9. Recursos Humanos: El perfil, experiencia y dedicación horaria del equipo de 

investigación a la temática garantiza la buena ejecución del proyecto (comentar si es 
necesario otros perfiles) 

 
 

 
10. Comentarios adicionales para mejorar el proyecto 

 
 

 

VALORACIÓN FINAL EL PROYECTO 

 
Señalar con una X lo que proceda 

 
A. Las recomendaciones son mínimas (no inciden en el proyecto)    
B. Las recomendaciones son sustanciales (inciden en el proyecto)    
C. Las recomendaciones son muchas (inciden de gran manera en el proyecto)   

 

 
 
 
 
 
 
 
Fecha:    

  Nombre y Firma del Asesor 

 


